

## От слов перейти к делу

К 1 сентября на улице Лизы Чайкиной должна войти в строй новая трехэтажная школа № 6 на 520 мест. В строительстве принимают участие несколько строительных организаций. Но ни генеральный подрядчик «Металлургстрой», ни субподрядчики — УНР-100, УНР-122, «Кавэлектромонтаж» не выполняют намеченных графиков.

УНР-100 медленно ведет отделочные работы. Паркетные полы в коридорах еще не очищены. Внутренние шкафчики в классах и лестничные площадки тоже требуют отделки.

Плиточники УНР-100 и сейчас, когда до занятий осталось менее полумесяца, простаивают из-за того, что комбинат строительных материалов (директор тов. Михайлов) не выполняет их заявок на раствор. Неизвестно также, сколько будет раскачиваться «Кавэлектромонтаж» для того, чтобы обеспечить новое строительство арматурой. Его начальник тов. Гришин отлично знает, что в школу не завезено еще и 30 процентов необходимого электрооборудования.

Не закончены еще работы по благоустройству и наружным коммуникациям, которые призвано выполнить УНР-123.

Но не только здание школы не готово к сдаче. Нет еще и необходимого оборудования. Из 130 парт, которые должны были быть сделаны до 20 числа мебельной фабрикой, сделана только половина.

1 сентября дети должны сесть за парты школы. Это дело чести строителей, их святая обязанность.

**М. ПОЛИНОВА.**